


Ontwikkeling warmtenet

Fase 1: De identificatiefase


Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.



Ontwikkeling warmtenet

Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.

Warmte- programma



Warmteprogramma

Een transitievisie warmte beschrijft de lange termijnstrategie voor de overstap naar duurzame warmtebronnen in de gemeente. Een wijkuitvoeringsplan specificeert de concrete stappen en maatregelen om deze transitie op wijkniveau te realiseren.

Identificatie

Tracé
indicatie

Projectplan

Raming
businesscase

Haalbaarheidsscan

Intentie-
overeenkomst

Samenwerkings-
overeenkomst

Rolneming

Ontwikkeling warmtenet

Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.

Warmte- programma

Inventarisatie



Inventarisatie

Hier worden het type bebouwing in de wijk, de bronmogelijkheden en de aanwezigheid van een woningcorporatie in kaart gebracht.

Tracé indicatie

Projectplan

Raming businesscase

Haalbaarheidsscan

Intentie- overeenkomst

Samenwerkings- overeenkomst

Rolneming

Ontwikkeling warmtenet

Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.

**Warmte-
programma**

Inventarisatie

Tracé indicatie
Er wordt een eerste opzet gemaakt die laat zien hoe het tracé mogelijk zou kunnen lopen op basis van de gegevens van de inventarisatie.



**Tracé
indicatie**

**Raming
businesscase**

Projectplan

Haalbaarheidsscan

**Intentie-
overeenkomst**

**Samenwerkings-
overeenkomst**

Rolneming

Ontwikkeling warmtenet

Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.

**Warmte-
programma**

Inventarisatie

**Tracé
indicatie**



Raming BuCa

Er wordt een inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten van een warmte net.

Haalbaarheidsscan

**Intentie-
overeenkomst**

**Samenwerkings-
overeenkomst**

Rolneming

Ontwikkeling warmtenet

Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.

**Warmte-
programma**

Inventarisatie


**Tracé
indicatie**

Projectplan

Rolneming

**Samenwerkings-
overeenkomst**

**Intentie-
overeenkomst**



Haalbaarheidsscan

Haalbaarheidsscan

Op basis van de gegevens uit de inventarisatie, het schetsontwerp en de business case wordt de haalbaarheidsscan uitgevoerd.

Ontwikkeling warmtenet

Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.

**Warmte-
programma**

Inventarisatie

**Tracé
indicatie**

Projectplan

**Raming
business**

**Haalbaarheids-
scan**

**Intentie-
overeenkomst**

Intentieovereenkomst

Partijen gaan een inspanningsverplichting met elkaar aan om te komen tot afspraken over de ontwikkeling, aanleg en ingebruikname van een warmtenet.



Rolneming

**Samenwerkings-
overeenkomst**

Ontwikkeling warmtenet

Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.

**Warmte-
programma**

Inventarisatie

**Tracé
indicatie**

Projectplan

Projectplan
De betrokken partijen vormen samen een beeld over de doelstellingen, stappen, tijdlijn, middelen en rolverdeling.

**Raming
businesscase**

Haalbaarheidsscan

**Intentie-
overeenkomst**

**Samenwerkings-
overeenkomst**

Ontwikkeling warmtenet

Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.

**Warmte-
programma**

Inventarisatie

**Tracé
indicatie**

Projectplan

**Raming
businesscase**

Haalbaarheidsscan

**Intentie-
overeenkomst**

Rolneming
Je kunt als gemeente kiezen voor verschillende niveaus van betrokkenheid in het ontwikkelen van een warmtenet en het op te richten warmtebedrijf.

Rolneming



**erking-
overeenkomst**

Ontwikkeling warmtenet

Tijdens de identificatiefase onderzoek je wat een warmtenet voor jouw gemeente kan betekenen en denk je op hoofdlijnen na hoe je dit kan realiseren.

**Warmte-
programma**

Inventarisatie

**Tracé
indicatie**

Projectplan

**Raming
businesscase**

Haalbaarheidsscan

**Intentie-
overeenkomst**

**Samenwerkings-
overeenkomst**

De betrokken partijen gaan akkoord dat ze een nadere uitwerking gaan maken van het warmtenet op basis van de eerder uitgevoerde haalbaarheidsscan.

Rolneming

